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Projectnummer: 1 

(subJThema A. Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, 
dienstreizen, woon-werkverkeer en Inkoop: Nieuwbouw 
-van gebouwen 
Actief: Realiseren met 20% venscherpte EPC Prestatie / \ 

Projecttitel 

\ 
GPR-bebouw hanteren 

V 
Makèr^van goede duurzaamheldskeu zes bij nieuyrtrauw 
gemeentelijke gebouwen. ^ / 

Doelstelling van het project 

Resultaten Met GPR programma de.plankwalitelf en milieubelasHng 
van een project In samenhang optimaliseren. Thema's: 
Energie, Milieu, Gezondheid, Gebrulkskwalitelt, 
Woonkwaliteit 

De prestaties worden per thema uitgedrukt in 
rapportcijfers. Hierbij behaal je een 6 als je bouwt 
volgens het Bouwbesluit. Het streven naar maximale 
duurzaamheid wordt vertaald In een score van 10. 

Aanpak 1. Aanschaf programma GPR 
2. Doorrekenen van 2 projecten met GPR om 

referentie te bepalen 
3. Implementatietraject 
4. Evaluatie 
5. Besluit door B&W om ambitie te bepalen concreet 

gemaakt In rapportcijfer per thema, voor energie 
min. 7,5. 

6. In Plan van Eisen en bij opdrachtverlen Ing voor 
ontwerp direct als uitgangspunt meegeven dat de 
bepaalde rapportciifers worden gehanteerd  

Uitvoerder/betrokken partijen (intern 
en extern) 

Bv. Interne partijen: 
• Milieu, Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening, Bouw en 
woningtoezicht 
Externe partijen: 
• Uitvoerders; 
• Architecten; etc. 

Begrootte uren 
Gehanteerde uurtarieven 

80 uur x € 75 = €6.000 

Versie O H » » » 



Planning uitvoering 

Relatie met 

2009 pIloïerrevaluaHe 
2010 ambitie 

De pilot In 2009 wordt In samenwerking met Eemland 
:enten en de provincie Utrecht uitgevoerd. 

Verscherpte EPC met 20 % betekent EPC van 0,64 wat / 
eer resulteert In een Minimale score voor thema' 

lie in GPR van ong. 7,5 

ProJerf-K(osk 
Proleet Spullenhulp ^ -

VtrttoOMB-2008 



Projectnummer: 2 

(sub)Thema Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, 
dienstreizen woon-wer kverkeer en Inkoop. 

Nieuwbouw van gebouwen  
Prestatie Realiseren met een 20% verscherpte EPC 

Projecttitel FOEKENLAAN DUURZAAM BOUWEN T 
Doelstelling van het project\ im gebouwde kiosk annex natuur educatief / 

llchtlngscentrum voor dagtoeristen Lange Duinen. 

Resultaten Karakteri: IsQek C2C gebouwd en beheerd gebouw. 

Aanpak 1. voorontwerp In höïif sfapelbouw(ronde logs) 
volgens GPR 

2. verwarming met steenkachel (gestookt op 
biomassa uit het omringende bosgebied) 
gekoppeld aan vloerverwarming 

3. aanbesteden 
4. uitvoeren 
5. feestelijk openen 
6. evalueren 

Uitvoerder/betrokken partijen (Intern 
en extern) 

Interne partijen: 
WGI Allee van Halsema, Jan Tupker 
AZ Grondzaken, Roel Vemhout 
Bouwkunde, Eddy de Ruyter 
Externe partijen: 

exploitant  
Begrootte uren 
€ 75 Ind. opslag van 40 % 

SOuurxC 75 =€3.750 

Begrootte externe kosten 

Planning uitvoering 2009 start en afronding 

Relatie met Project GPR Gebouw 
Project Spullenhulp 

VtrsloW-08-2006 



Projectnummer: 3 

(subJTTiema 

1 
Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, 
dienstreizen, woonwerkverkeer en Inkoop. 
Nieuwbouw van gebouwen 

Prestatie Reailgeren van gebouwen met een 20% verscherpte 

Projecttitel | 

Doelstelling van het project\ 

Spullpnhulp C2C 7-ildlng van het bestaande ecologisch gebouwde, 
Jcrifiijlpopcentrum Spullenhulp 
Naar é2C ontwerp. 
Subdoel: Minder afval (meer hergebrull Jrulk), 

t3ls^V( Resultaten C2C kringloopcentnim .dat ook dient^ls voorbeeldfunctie 
voor anderen en als visitekaartje voor Soest. GPR-score 
energie 7,5. 

Aanpak 1. Inventarlsere n bestaand gebouw ophergebmlk 
2. Haalbaarheldsana lyse obv C2C / GPR 
3. Schetsontwerp en exploitatie totale uitbreiding op 

basis van C2C/GPR principes 
4. Kredietaanvraag 
5. Architect en adviseurs selecteren 
6. Bouwaanvraag gereedmaken 
7. Aanbesteden 
8. Uitvoeren 
9. Feestelllke opening 

Uitvoerder/betrokken partijen (In 
en extern) 

Interne partijen: bouwkunde, milieu 
Externe partijen: 
RMN , Gebruiker Spullenhulp , Adviesbureau NIBE 
Architecten en adviesbureaus 

Begrootte uren 150 uur x € 75= €11.250 
Begrootte externe kosten Investeringskosten: €50.000 (10.000 Is al beschikbaar 

gesteld door B&W) 
Planning uitvoering 2009 l " helft voortraject 

2009 2'" helft aanvang bouw 
2010 1 " helft oplevering 

Relatie met Project GPR 
Project Kiosk 



Projectnummer: BH 

(subJThema 

X ' 

Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, 
dienstreizen, woon-werkverkeer en Inkoop 

Bestaande gebouwen 
Prestatie Innovatief: Energiebesparing 4% per jaar 

.00%) opwekking en/of inkoop duurzame energie 
eneutraal) 

Projecttitel KIIAiaatneutrale Organisatie 

Doelstelling van het project Gemeente Soest in 2011 een kllmaatneutrale/ 
organisatie^^ ^ ' 

Resultaten De gemeente 'Söèst heeft' een onomkeerbaar 
proces naar een kllmaatneutrale organisatie 
ingezet 
In 2010 wordt bij 50% van alle Inkoop en 
Investeringen duurzaamheid als zwaarwegend 
criterium meegenomen. 
De gemeente Soest heeft In 2011 een 
kllmaatneutrale organisatie 
Inkoop en opwekking duurzame energie voor 
eigen gebouwen vormt onderdeel van het 
duurzaam Inkoop traject. 

Aanpak 1. Footprint basisjaar laten uitvoeren 
2. Onderzoeken van de mogelijkheden voor 

duurzaamheldstoe passingen in het Inkooptraject. 
3. Het nemen van maatregelen die redelijkerwijs 

uitgevoerd kunnen worden 
4. Monitoring van de resultaten duurzaam Inkopen 
5. Communlcatlem omenten  

Ultvoerder/betro kken partijen (Intern 
en extem) 

Beleid SBO, Inkoopadviseur, KAM coördinator 

Uitvoering: Milieu, Afdeling Facilitaire Zaken, 
Bouwkunde, WGI 

Externe partijen: (Energle)levera nders 
Begrootte uren 
Gehanteerde gemiddelde uurtarieven 
€ 75 Ind. opslag van 40 % 

100 uur €7.500 

Begrootte externe kosten € 25.000 voor footprint en monitoring 



Planning uitvoering 

/ 
/ 

/ 

Stalt 2009 
2010 -503*. gehaajtL 
Einde 2011 

Diversen -zie ook: Documentnr: 517231 Vaststelling prestatie 
indicatoren doelstelling duurzaam Inkopen 2010 

/ 

v ■ V 

VtrtteOMB-axe 



(subJThema 

Prestatie 

Projecttitel 

Doelstelling van het project 

Resultaten 

Aanpak 

Uitvoerder/betrokken partijen 
(Intem en extem) 

Eigen gebouwen, voorzieningen wagenpark, dienstreizen, 
woon-werkverkeer en Inkoop. 

Bestaande gebouwen.  
• \ Energiebesparing 4 % per jaar 
• i l00% opwekking en/of inkoop duurzame energie \ ' 1 j jenergleneutraa^ 
g'ievo Enèrg'ievoorzleni ng gemeentelijke gebouwen 

kllni'aatneutraal In 2030 / 
" f 

Energiebesparing 
Elfidënter èrïerglegebnjlk 
Alternatieve energiebronnen 

Sub doelstelling: Beperking lichthinder 

/ 

Geen C02-uitstoot gemeentelijke gebouwen: 
Gemeentehuls, brandweerkazerne, werkplaatsen en 
garage, kwekerij, sporthallen, multifunctionele 
gebouwen. 

Vervolgproject kan zijn om dit ook door te voeren In 
verhuurde objecten. 

1. Inventarisatie mogelijkheden O-metlng 
energieverbruik meten en C02 uitstoot in kaart 
brengen. Op natuurlijke momenten aanpakken. 
Plan van aanpak meerwerk / meerinvesterin g 
klimaatneutraal opstellen ten opzichte van de 
onderhoudsplannl ng. 

2. Aan de hand van de onderhoudsplanning + plan 
van aanpak concrete Investeringsvoorstellen per 
project maken. Meerinvestering moet zichzelf 
terugverdienen binnen de technische levensduur. 
(Terugverdlentljd). 

3. Uitvoering 
4. Monitoring + evaluatie, C02 reductie In kaart 

brengen. ; 
Communicatie 
Cluster bouwkunde 
AZ, milieu  

VtasleM-os-axs 



Begrootte uren 
Gehanteerde uurtarieven 
€75 

Ouster bouwkunde 

900 uur' jf€-7S--€67^0O 
(2009: Inventarisatie + plan van aanpak 100 uur, 
investeringsvoorstellen 2010 t/m 2015 uitvoering per jaar 
200) 

Begrootte externe kosten / 
Planning uitvoering 7 

I verspreid over 4 jaar 
inventarisatie + plan van aanpak, 

Investeringsvoorstellen 
2010 t/m 2015 uitvoering 

Diversen Ucht'uit waar het kan: Raadhuis alleen verlichten Ij 
avonduren. 

V(rma04-C6-2008 



Projectblad: GO 6 
Thema Gemeentelijke organisatie 

Doelstelling voor 2015 In 2015 moeten alle Inkopen en aanbestedingen duurzaam zijn. 

Projecttitel Duurzaam Inkopen 

Doelstelling van het 
project 

De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor 
duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf 
duurzame producten te kopen. 

Resultaten In 2010 zal 50% van alle inkopen en aanbestedingen duurzaam zijn. 
In 2015 zullen alle Inkopen en aanbestedingen duurzaam zijn. 

Aanpak 1. Najaar 2009 nulmeting; waar staat gemeente Soest nu v.w.b. 
Duurzaam Inkopen. 
2. Als vervolg daarop (planning voorjaar 2010) een nota Duurzaam 
Inkopen, waarin mogelijk een aanscherping van de doelstelling voor (eind) 
2010. 
3. Meting vindt plaats door alle beïnvloedbare uitgaven (gemeten in 
euro's) te totaliseren en van deze uitgaven te bepalen welk deel is 
aanbesteed met gebruikmaking van duurzaamheidscriteria. 
4. Nadat de nulmeting heeft plaatsgevonden weet gemeente Soest in 
hoeverre we nu al duurzaam inkopen. 
5. Vervolgens kan gemeente Soest naar verwachting zelf monitoren of dit 
percentage voldoende stijgt om in 2015 te kunnen spreken van 100% 
Duurzaam Inkopen. 

Uitvoerder/betrokken 
partijen (intern en extem) 

Nulmeting: extern bureau met veel ervaring op dit gebied (BECO). 
Vervolg monitoring door Inkoopadviseur. Minimaal per halfjaar 
voortschrijdend. 

Planning uitvoering 2010 2011 2012 2013 

Begrote uren 
Bestaande uren 

125 100 75 75 

Begrote externe kosten 

Diversen Begrote externe kosten najaar 2009: kosten nulmeting: € 7.400,- (excl. 
BTW). Dit is reeds bestaand budget. Hiervan wordt 50% door de provincie 
gedragen. 
Begrote uren najaar 2009: 100 



Projectblad: GO 7 
Thema Gemeentelijke Organisatie 

Doelstelling voor 2015 20% besparing van fossiele brandstoffen en/of inkoop duurzame 
brandstoffen 

Projecttitel Alternatieve brandstoffen in eigen wagenpark 

Doelstelling van het 
project 

Schonere lucht door toepassing alternatieve brandstoffen zoals aardgas, 
biogas of elektrisch rijden. 
Klimaatneutraal transport vanwege gebruik alternatieve brandstoffen 
eigen voertuigen. 
Bijdragen aan transitie naar elektrisch rijden, rijden op biogas en op 
termijn waterstof. 

Resultaten 1. BIJ natuurlijke momenten vervanging eigen dienstvoertuigen 
overschakelen op alternatieve brandstoffen 

2. In planperiode worden drie dienstvoertuigen vervangen. Het eerste 
dienstvoertuig wordt in 2011 vervangen. 

3. Het hele wagenpark (zoveel als mogelijk- gezien ontwikkelingen en 
mogelijkheden) op alternatieve brandstoffen In 2020 

Aanpak 1. In vervangingsschema voertuigen inbouwen dat bij aanschaf nieuwe 
voertuigen gekozen wordt voor voertuigen op alternatieve 
brandstoffen. 

2. Stimulering leveranciers 
3. Mogelijkheden mbt garantie specifieke voertuigen onderzoeken bij de 

leveranciers, (mbt opbouw type, goedkeuring speciale 
maatregelen/voorzieningen) 

4. Onderzoeken gevolgen en maatregelen van de stallingsruimte in 
realatie tot nieuwe vergunningseisen (ventilatie, afzuiglng, detectie) 

5. Voorbereiden en realiseren specifieke opleiding onderhoudsmonteurs 

1. Steenman: Eigen wagenpark 
2. Jan Lergner (inkoopadviseur) 
3. Externe leverancier aardgas en voertuigen 
4. Communicatie (intern) 

U itvoerder/betrokken 
partijen (intem en extern) 

Planning uitvoering 2010 2011 2012 2013 

Begrote uren 
Bestaande uren 

25 uur 50 uur 25 uur 

Begrote externe kosten 

Diversen Project kan worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten en uren. 


